

AURREKONTU IREKIAK 2020 PROIEKTUAREN EGOERARI BURUZKO AZALPEN MEMORIA

Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzari egotzi ezin zaizkion arrazoiengatik, 2020ko aurrekontu irekien proiektua gauzatzeko hasierako egutegia aldatu behar izan da; izan ere, irailaren amaiera edo urriaren hasiera arte ez du Diputatuen Kontseiluak hartu proiektua gauzatzeko behar den zenbatekoaren zehaztapenari edo gastuen partidari buruzko erabakirik, partaidetzazko aurrekontuen bidezko prozeduraren bitartez hartu beharrekoa, hain zuzen.

Hasieran aurreikusitako kronogramaren arabera, herritarrek aurkeztutako proiektuak aukeratzeko azken fasea irailean edo urrian egin behar zen, baina izandako atzerapenaren ondorioz, azken fase hori urtarrilaren amaieran burutuko da, 2020ko aurrekontuak behin betikoz onartu ondoren.

Beraz, irailean, Diputatuen Kontseiluak erabaki zuen 1.200.000 euro xedatzea/bideratzea 2020ko aurrekontu irekietara, Herritarren Partaidetzako Zuzendaritza Nagusian xedatuko den partidaren kargura.

Proiektuaren bilakaerari dagokionez, adierazi behar da 8. fasearen aurreko fasean dagoela gaur egun. Fase horretan, hain zuzen, iragazki teknikoa gaingitu duten herritarren proposamenak proiektu zehatz bihurtzen dira eta, gero, 9. fasean, herritarrek behin betikoak aukeratzeko dituzte.

Beraz, une honetan proiektua 8. fasean sartzeaz dago, eta burutzeko geldituko dira 9, 10 eta 11. faseak.

Argibide gehiago izateko, proiektua gauzatzeko faseen kronograma eguneratua eranstean dugu.

Joseba Muxika

Herritarren Partaidetzako zuzendaria

Jarduerak		Datak	Hilabeteak Asteak Egunak	2019																																2020																							
				Urtia								Azaroa								Abendua								Urtarrila												Otsaila																			
				42. astea	43. astea	44. astea	45. astea	46. astea	47. astea	48. astea	49. astea	50. astea	51. astea	52. astea	1. astea	2. astea	3. astea	4. astea	5. astea	6. astea	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.														
1	Proiektuan identifikazioa eta definizioa	Urriak 15 Azaroak 10	27																																																								
2	Proiektuen eta hautaketa irazpideen behin betiko hautaketa (Bilerak Grupo Motor eta DAB enpresekin)	Azaroak 15 Azaroak 30	16																																																								
3	Liburuxken eta materialen diseinua	Azaroak 18 Abenduak 12	25																																																								
4	Inprimategia	Abenduak 12 Urtarrilak 3	23																																																								
5	Komunikazio estratgia	Urtarrilak 7 Otsailak 7	32																																																								

Jarduerak	Datak	Hilabeteak Asteak Egunak	2020																																																																													
			Urtarrila															Otsaila															Martxoa																																															
			1. astea							2. astea								3. astea							4. astea							5. astea							6. astea							7. astea							8. astea							9. astea							10. astea							11. astea						
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																
6	Liburuxkak etxe etxe banatzea		Urtarrilaren 7tik 20ra		14																																																																											
7	Herritarrek proiektuak aukeratzea		Urtarrilak 7 Otsailak 7		18																																																																											
8	Azen emaltzak kortzea		Otsailak 10 Otsailak 28		19																																																																											
9	Partaidetza prozesua ebaluatzea		Martxoak 2 Martxoak 14		13																																																																											