

MEMORIA EXPLICATIVA DE ESTADO DE SITUACIÓN DEL PROYECTO DE AURREKONTU IREKIAK 2020

El Proyecto de presupuestos abiertos 2020, por razones no imputables a la Dirección de participación ciudadana, se ha visto obligado a modificar su calendario inicial de ejecución toda vez que la decisión a adoptar por parte del Consejo de Gobierno en relación a la determinación de una cuantía o partida de gasto para su ejecución a través del procedimiento de Presupuestos participativos no se ha adoptado hasta finales de septiembre, comienzos de octubre.

Conforme al cronograma inicialmente planteado la fase final de selección de proyectos por parte de la ciudadanía se tenía que haber llevado durante el mes de septiembre-octubre, y como consecuencia del retraso la fase final se llevará a cabo a finales de enero, una vez se hayan aprobado definitivamente los presupuestos del 2020.

En este sentido el Consejo de Gobierno durante el mes de septiembre adoptó el acuerdo de disponer/destinar a los presupuestos abiertos del 2020 una partida de 1.200.000 € con cargo a una partida que se habilitará en la Dirección General de Participación Ciudadana.

Con respecto a la evolución del proyecto, indicar que la misma se encuentra actualmente en la Fase previa a la fase 8, y en la que se están transformando las propuestas ciudadanas que han superado el filtro técnico en proyectos concretos, que luego serán objeto de selección definitiva por parte de la ciudadanía en la Fase 9.

Por tanto en estos momentos el proyecto se encuentra a punto de abordar la fase 8, quedando pendientes de ejecución las Fases 9,10 y 11.

Para mayor aclaración incorporamos cronograma actualizado de ejecución de proyecto.

Joseba Muxika

Director de Participación Ciudadana

Actividades	Fechas	Meses	2019																																																		
			Octubre									Noviembre									Diciembre									2020																							
			Semana 42			Semana 43			Semana 44			Semana 45			Semana 46			Semana 47			Semana 48			Semana 49			Semana 50			Semana 51			Semana 52			Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4			Semana 5			Semana 6		
			Días																																																		
1	Identificación y definición de proyectos	15 Octubre 10 Noviembre	27	█																																																	
2	Selección definitiva de proyectos y de criterios de selección (Reuniones de Grupo Motor y DAB)	15 Noviembre 30 Noviembre	16																			█																															
3	Diseño de folletos y materiales	18 Noviembre 12 Diciembre	25																			█																															
4	Imprenta	12 Diciembre 3 Enero	23																			█																															
5	Estrategia de comunicación	7 Enero 7 Febrero	32																												█																						

Actividades	Fechas	Meses	2020																																				
			Enero												Febrero												Marzo												
			Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4			Semana 5			Semana 6			Semana 7			Semana 8			Semana 9			Semana 10			Semana 11						
			Días																																				
6	Buzoneo de folletos	7 a 20 Enero	14	█																																			
7	Elección de proyectos por parte de la ciudadanía	21 Enero 7 Febrero	18													█																							
8	Obtención de resultados finales	10 Febrero 28 Febrero	19													█																							
9	Evaluación del proceso participativo	2 Marzo 14 Marzo	13																									█											