MEMORIA EXPLICATIVA DEL ESTADO DE SITUACION DEL PROYECTO DE AURREKONTU IREKIAK 2021

El proyecto de presupuestos abiertos 2021, por razones derivadas de la COVID-19, se ha puesto en

marcha en noviembre de 2020.

Con respecto a la evolucion del proyecto, sefialar que actualmente se encuentra en la Fase 2: de
disefio y aprobacion del protocolo para el proceso de participacion ciudadana para la elaboracion
de Presupuestos Abiertos. El borrador del Protocolo ha sido analizado por la Comisién Foral de
Participacidon Ciudadana de la Diputacién Foral de Gipuzkoa. Posteriormente, con fecha 21 de
diciembre, se da traslado del citado borrador al Consejo de Gobierno del Consejo Social de
Participacidn Ciudadana. En enero de 2021, se pondra a disposicion de la ciudadania en la Sede

Electrénica de la DFG para que ésta, si lo estima oportuno, realice sus aportaciones.

La determinacidn de una cuantia o partida de gasto para su ejecucidn, a través del procedimiento
de Presupuestos participativos, esta pendiente de la aprobacién del presupuesto definitivo para

2021.

El calendario inicialmente previsto de todo el proceso se explicita en el mencionado protocolo. En
el mismo también se establecen las 2 fases determinantes donde intervendra la ciudadania. En un
primer momento, se recogerdn las propuestas de la ciudadania, éstas seran trabajadas
internamente por parte de los departamentos de la DFG, y posteriormente, una vez esas
propuestas hayan sido convertidas en proyectos concretos, éstos seran sometidos a votacion por

parte de la ciudadania.

En este sentido el Consejo de Gobierno, en sesién de 12 de enero 2021, si asi lo estima oportuno,
deberd adoptar el acuerdo de disponer/destinar a los presupuestos abiertos del 2021 una partida
de 1.000.000 € con cargo a una partida que se habilitard en la Direccién General de Participacién

Ciudadana.

Para mayor aclaracién, incorporamos el cronograma de ejecucidon inicialmente previsto en la

propuesta del protocolo.
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